

П А С П О Р Т

регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Степаненко И.Б.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Попов Д.В.	Министр здравоохранения Алтайского края		
6.	Администратор регионального проекта	Белоцкая Н.И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	24,2000	2023	-	25,7000	27,1000	28,6000	30,0000	31,5000	33,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО	Нет

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	15,2130	2024	-	16,6330	16,6330	16,6330	16,6330	16,6330	16,6330	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
На территории Алтайского края функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 16,6330 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно планируются к охвату занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
На территории Алтайского края на основании требований разработана и реализуется региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
На базе созданных в 2023-2024 годах 2 региональных эндокринологических центров и 44 школ для пациентов с сахарным диабетом выстроена и функционирует целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом в Алтайском крае. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга	-	Человек	0,0000	2023	-	1 015,0 000	1 056,0 000	1 098,0 000	1 142,0 000	1 188,0 000	1 236,0 000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	глюкозы, в том числе российского производства													
На территории Алтайского края дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	1 465,0 000	1 465,0 000	1 465,0 000	1 465,0 000	1 465,0 000	1 465,0 000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет
На территории Алтайского края беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	2,0000	3,0000	5,0000	5,0000	6,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
К 2030 году на территории Алтайского края планируется оснастить 6 межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе краевых медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	127 562,80	124 523,10	122 146,20	-	-	-	
1.2.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	10 178,40	10 452,00	11 362,80	0,00	0,00	0,00	31 993,20
1.3.1 .	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 178,40	10 452,00	11 362,80	0,00	0,00	0,00	31 993,20
1.3.1 .1.	бюджет субъекта	0,00	10 178,40	10 452,00	11 362,80	-	-	-	
1.3.2 .	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3 .	Внебюджетные источники, всего	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	266 935,80	269 388,40	273 268,40	0,00	0,00	0,00	809 592,60
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	266 935,80	269 388,40	273 268,40	0,00	0,00	0,00	809 592,60

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.												
1.1.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	29 194,60	29 194,60	29 194,60	29 194,60	29 194,60	79 194,60	79 194,60	79 194,60	79 194,60	79 194,60	129 194,60	129 194,60
1.2.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	27 562,80	27 562,80	27 562,80	27 562,80	27 562,80	77 562,80	77 562,80	77 562,80	77 562,80	77 562,80	127 562,80	127 562,80
1.3.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 178,40	10 178,40
ИТОГО:		56 757,40	56 757,40	56 757,40	56 757,40	56 757,40	156 757,40	156 757,40	156 757,40	156 757,40	156 757,40	266 935,80	266 935,80

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	На территории Алтайского края функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 16,6330 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно планируются к охвату занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом,	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"				точками отсутствует		сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года»
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года»
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"						прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года»
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал текущего года»
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года»
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клиническими рекомендациями за отчетный год"						диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года"						диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 квартал текущего года»
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 2 квартал текущего года»
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 3 квартал текущего года»
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края «Об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за отчетный год»
			31.12.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.36.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	На территории Алтайского края на основании требований разработана и реализуется региональная программа "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающая реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональной программы повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.2.	Контрольная точка"Подготовлен проект региональной программы	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	"Борьба с сахарным диабетом""			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2025	02	04	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым актом региональной программы "Борьба с сахарным диабетом
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2026 года"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.9.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым актом изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
			01.11.2026				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2026 года"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий (результата)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2027 года"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.15.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сахарным диабетом""			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		актом изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2027 год"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2028 года"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.21.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым актом изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2028 года"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2028 года"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
			31.12.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2029 года"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.27.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым актом изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2029 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2029 года"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	03.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал 2030 года"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.33.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет об утверждении нормативно-правовым актом изменений региональной программы "Борьба с сахарным диабетом"
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы 2030 года"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы 2030 года"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 2030 год"	-	01.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
		01.01.2025	31.12.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"			Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	На базе созданных в 2023 -2024 годах 2 региональных эндокринологических центров и 44 школ для пациентов с сахарным диабетом выстроена и функционирует целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом в Алтайском крае. Разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.2.	Контрольная точка"Выстроена	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.4.	Контрольная точка"Утвержден нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	01.10.2025	03	05	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об утверждении нормативно-правовым актом, отражающим единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							эндокринными заболеваниями
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за предыдущий год"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.15.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за предыдущий год"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.3.21.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за предыдущий год"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.27.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентам с эндокринными заболеваниями за предыдущий год"						
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.33.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за предыдущий год"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия (результата)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	На территории Алтайского края дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.4.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.13.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.4.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.4.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							т.ч. российского производства за отчетный год
1.4.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.4.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"						на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.4.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.4.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"						Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.4.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"						субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.4.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.4.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению детей с сахарным	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.4.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
			30.07.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.4.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.4.40.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	На территории Алтайского края беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.5.1.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства
1.5.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.5.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.5.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							т.ч. российского производства за отчетный год
1.5.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.5.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							т.ч. российского производства
1.5.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.12.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства за отчетный год"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.5.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							квартал
1.5.18.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"						системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.5.21.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.5.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства за 2 квартал
1.5.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.26.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"						сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.5.28.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.5.29.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению беременных женщин с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							т.ч. российского производства за 2 квартал
1.5.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.33.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"						беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.5.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации субсидии"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.5.36.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по обеспечению беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края об обеспечении мониторинга результата по обеспечению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства
1.5.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал
1.5.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	производства за 2 квартал"						мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал
1.5.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал
1.5.40.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.5.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации на обеспечение	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии субъекту Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год"				точками отсутствует		на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за отчетный год
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	К 2030 году на территории Алтайского края планируется оснастить 6 межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе краевых медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"						(районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации за текущий год
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен итоговый отчет о реализации результата"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							организаций
1.6.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов
1.6.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	02.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"						(районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации за 3 квартал
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.6.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.6.18.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет об обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов
1.6.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
1.6.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"						межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год
1.6.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.6.26.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.27.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"						оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
1.6.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал
1.6.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год
1.6.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.6.33.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.6.34.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.35.	Контрольная точка"Обеспечен	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов
1.6.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации за 1 квартал"						больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.37.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
			30.10.2029				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.38.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал
1.6.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"						оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год
1.6.40.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.41.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при оснащении медицинских организаций
1.6.42.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.43.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов "	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об обеспечении мониторинга результата по оснащению медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							счет межбюджетных трансфертов
1.6.44.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал
1.6.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 1 квартал

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал"				точками отсутствует		Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 2 квартал
1.6.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал"						медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за 3 квартал
1.6.47.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации на оснащение медицинским оборудованием региональных, межрайонных (районных) центров и отделений, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом за счет межбюджетных трансфертов субъекту Российской Федерации за текущий год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		Число больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	20,00	50,00	10,00	80,00
2	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	5,00	5,00	25,00	35,00
3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	20,00	5,00	25,00	50,00
4	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	5,00	5,00	5,00	15,00

№ п/ п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		Людям с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под дистансным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению. Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под дистансным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
5	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	20,00	10,00	25,00	55,00
6	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	10,00	10,00	10,00	30,00
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	80,00	85,00	100,00	265,00