

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения Алтайского
края, председатель проектного комитета
Министерства здравоохранения Алтай-
ского края по реализации приоритетных
проектов


И.В. Долгова

СВОДНЫЙ ПЛАН

приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской
помощи на основе внедрения информационных технологий»

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результатов	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1. Общие организационные мероприятия по проекту					
1.1	Создание проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов				
1.1.1	утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	февраль 2017 года	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017. Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов».	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	Министр здравоохранения Алтайского края Долгова И.В.

1.1.2.	утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»	февраль 2017 года	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	Министр здравоохранения Алтайского края Дюгтова И.В.
2. Функциональное направление проекта					
2.1	Обеспечение ведения медицинской документации в электронном виде				
2.1.1.	доработка региональной информационной системы и обеспечение интеграции с электронными сервисами, в том числе посредством Личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ	2017 – 2025 годы	число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» (тыс. человек): 2017 году- 5 2018 году- 50 2019 году- 80 2020 году- 150 2025 году- 250	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	заместитель министра Насонов С.В.
2.1.2.	обеспечение заведения электронных медицинских карт для застрахованных граждан в системе обязательного медицинского страхования	2017 – 2025 годы	доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты: 2017 году- 30%; 2018 году- 60%; 2019 году- 80%;	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	заместитель министра Насонов С.В.

		2017 – 2025 годы	2019 году- 80%; 2020 году- 100%; 2025 году- 100%.	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	заместитель министра Насонов С.В.
2.1.3.	оснащение рабочих мест медицинских работников краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами	2017 – 2025 годы	доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском документообороте: 2017 году-30% 2018 году-50% 2019 году-75% 2020 году-80% 2025 году-99%		
2.2.	Сокращение сроков ожидания записи граждан на прием к врачу				
2.2.1.	подключение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к системам мониторинга возможности записи на прием к врачу	2017 – 2025 годы	Доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу, %: 2017 году- 50% 2018 году- 75% 2019 году- 85% 2020 году- 95% 2025 году- 99%	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	заместитель министра Насонов С.В.

2.3 Оказание медицинской помощи применением телемедицинских технологий.

2.3.1	организация многоуровневой системы телемедицинских консультаций медицинских работников	2020 год	организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, в соответствии с требованиями Минздрава России	директор КГБУЗ «Медицинский центр-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	заместитель министра Насонов С.В.
-------	--	----------	--	---	-----------------------------------