

УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения Алтайского края, председатель проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетных проектов

И.В. Долгова

СВОДНЫЙ ПЛАН

приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
1.1	1. Общие организационные мероприятия по проекту				
1.1.1	утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	февраль 2017 года	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	Министр здравоохранения Алтайского края Долгова И.В.

1.1.2	утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»	февраль 2017 года	приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017. Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	Министр здравоохранения Алтайского края Долгова И.В.
2.1	2. Функциональное направление проекта				
2.1.1.	реализация мероприятий по вводу в эксплуатацию КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»	ноябрь 2016 года	перинатальный центр сдан в эксплуатацию	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	заместитель министра Ушанова В.М.
		декабрь 2016 года	получена лицензия на медицинскую деятельность		
		февраль 2016 года	перинатальный центр укомплектован кадрами		
		декабрь 2016 года	начат прием пациентов в КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»		
2.1.2.	разработка маршрутизации беременных с учетом функционирования КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»	май 2017 года	нормативно-правовой акт Министерства здравоохранения Алтайского края, определяющий порядок маршрутизации беременных	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	заместитель министра Ушанова В.М.
2.1.3.	организация взаимодействия между КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» и акушерскими стациона-	2017 - 2018 годы	обеспечено взаимодействие и формирование обратной связи между КГБУЗ «Алтайский кра-	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	заместитель министра Ушанова В.М.

	рами краевых медицинских организаций, а также с перинатальными центрами субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины		вой клинический перинатальный центр» и перинатальными центрами субъектов Российской Федерации, а также с акушерскими стационарами региона, в том числе расположенными в сельских и отдаленных районах, с использованием дистанционных технологий консультирования		
2.2.	Снижение показателя младенческой смертности.				
2.2.1	согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации и актуализация значения индикатора «младенческая смертность» в документах стратегического планирования с учетом реализации приоритетного проекта	2017 год	внесение изменений в дорожную карту государственной программы «Развитие здравоохранения до 2020 года», и в приказы по показателям младенческой смертности	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Вахлова Ж.И. Начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	заместитель министра Ушанова В.М.
2.2.2.	реализация и актуализация плана мероприятий по снижению смертности в Алтайском крае, направленная на снижение показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми: в 2017 году до 6,7; в 2018 году до 6,2; в 2019 году до 5,8; в 2020 году до 5,5	2017 - 2020 годы	утверждение регионального плана по снижению младенческой смертности на 2017 - 2020 годы	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	заместитель министра Ушанова В.М.