

Приложение 1

Сведения о плановых, фактических и прогнозных значениях показателей приоритетных проектов (программ)
(за счет всех источников финансирования)

Наименование направления стратегического развития «Здравоохранение»

Наименование приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах»

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование показателя	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Оценка 2017 года	Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)
младенческая смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	6,7	6,7 (11 мес.)		
смертность населения в трудоспособном возрасте	на 100 тыс. населения	564,3	551,9		
смертность населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения	на 100 тыс. населения	157,0	151,0		
смертность населения в трудоспособном возрасте от травм	на 100 тыс. населения	124,6	134,6		рост за счет транспортных травм

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течении первых суток	про- центов	71,0	75,0		
доля лиц с острым нарушением мозгового кровообращения, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	66,0	75,3		
доля лиц с инфарктом миокарда, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	50,0	81,6		
доля лиц с неонатологической патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	90,0	95,0		
доля лиц с, термическими и химическими ожогами, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	75,0	92,8		
доля лиц с травмами, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	70,0	78,7		
доля лиц с травмами, в результате дорожно-транспортных происшествий, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	70,0	92,1		
доля лиц с хирургической патологией, требующей экстренной медицинской помощи, госпитализированных по экстренным показателям в течении первых суток	про- центов	60,0	65,4		

количество медицинских организаций, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи, в том числе по данным контрольно-проверочных мероприятий Росздравнадзора	единиц	76	76		
--	--------	----	----	--	--

Наименование приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»

Наименование показателя	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Оценка 2017 года	Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)
младенческая смертность	на 1 тыс. родившихся живыми	6,7	6,7 (11 мес.)		

Наименование приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами»

Наименование показателя	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Оценка 2017 года	Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации	%	1,5	5,7		
доля врачей, получающих непрерывное дополнительное профессиональное образование с использованием интерактивных образовательных модулей	%	20	23		
укомплектование участковой службы врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами)	%	74,3	74,4		

Наименование приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»

Наименование показателя	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Оценка 2017 года	Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)
распространенность потребления табака среди взрослого населения	%	29,5	29,5		
потребление алкогольной продукции на душу населения (л)	л	14,6	14,6		не определен официальный источник данных
количество проведенных открытых уроков по мотивированию школьников, родителей и	шт	10	12		

учителей к ведению здорового образа жизни					
доля граждан с артериальной гипертензией, контролирующей свое артериальное давление	%	38 %	38,1		

Наименование приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»

Наименование показателя	Ед. измерения	План 2017 года	Факт 2017 года	Оценка 2017 года	Комментарий (описание рисков и проблем, оказывающих существенное влияние на достижение плановых значений показателей)
число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» (тыс. человек):	тыс. человек	5	5		
доля граждан, из числа застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, для которых заведены электронные медицинские карты	%	30	100		
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,	%	30	37		

внедривших медицинские информационные системы, перешедших на ведение медицинской документации в электронном виде и участвующих в электронном медицинском					
доля медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для которых осуществляется мониторинг возможности записи граждан на прием к врачу	%	50	100		

Приложение 2

Сведения об исполнении контрольных точек приоритетных проектов (программ)
(за счет всех источников финансирования)

Наименование направления стратегического развития «Здравоохранение»

Наименование приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах»

по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование контрольных точек	Ответственный исполнитель	Дата исполнения			Комментарий (описание достигнутого результата, причин отклонения, мероприятий по исполнению контрольной точки, сроков их выполнения)
		Плановая дата	Фактическая дата	Прогнозная дата	
1. Контрольные точки, предусмотренные Федеральным приоритетным проектом					
заключение соглашения между Министерством здравоохранения и Правительством Алтайского края о предоставлении субсидий на закупку услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	Министр здравоохранения Алтайского края Долгова И.В.	1 мая 2017 г.	20 февраля 2017 г.		03.07.2017 заключен контракт на авиационные услуги с компанией ООО «Алтайские авиалинии»
перечисление субсидий на закупку услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации	Министерство здравоохранения Российской Федерации	15 мая 2017 г.	15 мая 2017 г.		на закупку услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации всего предусмотрено 46748,165 тыс. руб., из них 41881,795 федерального

					бюджета и 4866,370 краевого бюджета
2.Контрольные точки, предусмотренные сводным планом, утвержденным проектным комитетом Министерства здравоохранения Алтайского края					
утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль 2017 г.	7 февраля 2017 г.		приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»
утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль 2017 г.	7 февраля 2017 г.		приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»

утверждение плана реализации приоритетного проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» в Алтайском крае на 2017-2019 годы»	Министр здравоохранения Алтайского края Долгова И.В.	февраль 2017 г.	10 февраля 2017 г.		утверждение плана реализации приоритетного проекта «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации» в Алтайском крае на 2017-2019 годы» постановлением Правительства Алтайского края № 42 от 10.02.2017
увеличение количества санитарных вылетов воздушных судов (в том числе с использованием нового воздушного судна, оснащенного медицинским модулем) для оказания специализированной медицинской помощи в экстренной форме	главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Шестопапов Н.В. начальник сектора авиационного и речного транспорта отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Морозов КН	июнь 2017 г.	3 июля 2017 г.		03.07.2017 заключен контракт на авиационные услуги с компанией ООО «Алтайские авиалинии». Выполнено 58 полетов (167,052 летных часов), эвакуировано 70 пациентов, в том числе 6 детей (2 – в возрасте до 1 года).
закупка авиационной услуги для оказания меди-	главный внештатный специ-	II – III квартал 2017 г.	II – III квартал 2017 г.		согласно требованию Постановления Правительства РФ № 539 от 07.05.2017 авиакомпанией

<p>цинской помощи с применением авиации в 2017 году</p>	<p>алист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Шестопапов Н.В. начальник сектора авиационного и речного транспорта отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Морозов КН</p>				<p>ООО «Алтайские авиалинии» 06.10.2017 приобретен Ми-8 МТВ-1 (заводской № 97444).</p>
<p>отработка маршрутизации пациентов, госпитализируемых по экстренным показаниям в течении первых суток при жизнеугрожающих состояниях и создание картографических материалов</p>	<p>главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Шестопапов Н.В.</p>	<p>июль 2017 г.</p>	<p>21 июня; 31 июля 2017 г.</p>		<p>приказом Минздрава Алтайского края от 21.06.2017 № 259 «Об обеспечении оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Алтайского края» (в редакции приказа от 31.07.2017 № 307) утверждены: регламент оказания экстренной медицинской помощи с применением средств санитарной авиации в Алтайском крае, критерии применения вертолетов для проведения санитарно-</p>

					авиационной эвакуации в Алтайском крае, критерии труднодоступности применения вертолетов для проведения санитарно-авиационной эвакуации в Алтайском крае, утверждена маршрутизация по районам, ключевым автодорогам и региону в целом
осуществление мероприятий по реконструкции вертолетной площадки	главный внештатный специалист по медицине катастроф Министерства здравоохранения Шестопапов Н.В. начальник сектора авиационного и речного транспорта отдела транспорта управления по транспорту и дорожному хозяйству Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Морозов К.Н.	ноябрь 2018 г.	октябрь 2017 г.		проведена реконструкция вертолетной площадки «Новый мост», расположенной в г. Барнауле в 15-минутной транспортной доступности к краевым медицинским организациям, обеспечивающим госпитализацию пациентов по экстренным показаниям аэронавигационный паспорт посадочной площадки 04.10.2017 был зарегистрирован в ЗС МТУ Росавиации г. Новосибирск (Западно-Сибирское межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта)
укрепление материально-технической базы краевых медицинских организаций	начальник общего отдела Министерства	в течении года	в течении года		выполнено строительство 9 ФАПов, закрытие теплового контура в составе реконструкции

и оснащение региональных сосудистых центров	<p>здравоохранения Ключева Е.А. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Вахлова Ж.И.</p>				<p>главного корпуса КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», проектные работы по 4 объектам, капитальный ремонт 21 объекта:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. капитальный ремонт детской поликлиники КГБУЗ «Алейская ЦРБ»; 2. детского отделения КГБУЗ «Городская поликлиника №14, г. Барнаул», расположенного по адресу: ул. Взлетная, 6; 3. КГБУЗ «Городская поликлиника №12, г. Барнаул»; 4,5. ремонт фасадов зданий КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер»; 6. ремонт КГБУЗ «Детская городская поликлиника №2, г. Бийск»; 7. КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Бийск»; 8. КГБУЗ «Быстроистокская ЦРБ»; 9. КГБУЗ «Центральная городская больница, г. Заринск»; 10. КГБУЗ «Кулундинская ЦРБ»; 11. КГБУЗ «Городская больница имени Л.Я. Литвиненко, г. Новоалтайск»; 12. КГБУЗ «Городская больница №2, г. Рубцовск»; 13. КГБУЗ «Городская больница №3, г. Рубцовск»; 14. детской поликлиники КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»,
---	---	--	--	--	---

					<p>15. ремонт кровли инфекционного корпуса КГБУЗ «Славгородская ЦРБ»;</p> <p>16. КГБУЗ «Хабарская ЦРБ»</p> <p>17. КГБУЗ «Целинная ЦРБ».</p> <p>По следующим объектам работы по контрактам 2017 года близки к завершению:</p> <p>КГБУЗ «Троицкая ЦРБ», КГБУЗ «Зональная ЦРБ», КГБУЗ «Краснощековская ЦРБ», КГБУЗ «Курьинская ЦРБ»</p>
<p>развитие информационных и телемедицинских услуг, позволяющих совершать оптимальные и эффективные действия в процессе оказания экстренной помощи.</p>	<p>начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Вахлова Ж.И. директор Медицинского центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера Вайгель Е.А.</p>	2017-2019 годы	2017-2019 годы		<p>в 2017 году в Алтайском крае запущен в эксплуатацию региональный портал телемедицинских консультаций, осуществлено подключение к нему всех медицинских организаций третьего уровня как консультантов</p>

Наименование приоритетного проекта «Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»

Наименование контрольных точек	Ответственный исполнитель	Дата исполнения			Комментарий (описание достигнутого результата, причин отклонения, мероприятий по исполнению контрольной точки, сроков их выполнения)
		Плановая дата	Фактическая дата	Прогнозная дата	
утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль 2017 г.	7 февраля 2017 г.		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела	февраль 2017 г.	7 февраля 2017 г.		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края)

«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее, в том числе развитие сети перинатальных центров в Российской Федерации»	организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.				края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
начат прием пациентов КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр»	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	декабрь 2016 г.	22 декабря 2016 г.		мощность центра рассчитана на 190 коек, 20 коек дневного стационара, поликлинику на 120 посещений структура центра: - поликлиника: консультативно-диагностическое отделение; отделение лучевой и функциональной диагностики; центр медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; центр охраны здоровья семьи и репродукции. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий. - стационар: акушерское отделение патологии беременности (дневной стационар), акушерское отделение патологии беременности; акушерское физиологическое отделение с совместным пребыванием матери и ребенка; родовое отделение с операционными; отделение анестезиологии и реанимации; гинекологическое отделение;

					<p>отделение патологии новорожденных и недоношенных детей и отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных</p> <p>вспомогательные службы и административно хозяйственное подразделение</p> <p>укомплектованность перинатального центра медицинскими кадрами составляет: врачами 82 %, средними медицинскими работниками 80 %, младшие 80 %, прочие 85 %;</p> <p>за 2017 год в консультативно-диагностическом отделении КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» проконсультировано 22 957 пациентов, в стационаре пролечено 7 010 пациентов, принято 2 320 родов, из них 295 (12,7 %) преждевременных, у женщин с экстрагенитальной патологией 2 104</p> <p>родилось 2 394 ребенка, из них 13,8 % недоношенными</p> <p>осуществлено 105 выездов анестезиолого-реанимационной акушерской бригады, эвакуировано 81 женщина и 21 ребенок</p> <p>в акушерском дистанционном консультативном центре осуществлено 30 163 консультации</p>
разработка маршрутизации беременных с учетом функционирования КГБУЗ	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический	май 2017 г.	3 мая 2017 г.		маршрутизация беременных утверждена приказом Министерства здравоохранения

«Алтайский краевой клинический перинатальный центр»	перинатальный центр» Молчанова И.В.				№166 от 03.05.2017 «О трехуровневой системе оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и маршрутизация беременных женщин в Алтайском крае»
организация взаимодействия между КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» и акушерскими стационарами краевых медицинских организаций, а также с перинатальными центрами субъектов Российской Федерации, в том числе с использованием дистанционных технологий консультирования и телемедицины	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	май 2017 г.	3 мая 2017 г.		взаимодействие осуществляется в рамках приказов Министерства здравоохранения №166 от 03.05.2017 «О трехуровневой системе оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» и маршрутизация беременных женщин в Алтайском крае», № 15 от 18.01.2017 «О развитии системы пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка в Алтайском крае», № 383 от 14.09.2017 «О дистанционном консультативном центре с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами», распоряжения Главного управления Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности № 451 от 10.09.2012 «О внедрении электронной системы регистр беременных в учреждениях родовспоможения на территории Алтайского края», осуществляются телемедицинские консультации беременных с ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр Акушерства, гинекологии и перинатологии имени

					академика В.И. Кулакова и ФГБУ НМИЦ имени академика М.Е. Мешалкина
согласование с Министерством здравоохранения Российской Федерации и актуализация значения индикатора «младенческая смертность» в документах стратегического планирования с учетом реализации приоритетного проекта	начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Вахлова Ж.И. начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль 2017 г.	15 февраля 2017 г.		значение индикатора «младенческая смертность» на 2017 – 2020 годы по Алтайскому краю согласовано с Министерством здравоохранения Российской Федерации 15 февраля 2017 года и включено проект новой редакции государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения до 2020 года
реализация и актуализация плана мероприятий по снижению смертности в Алтайском крае, направленная на снижение показателя младенческой смертности на 1000 родившихся живыми: в 2017 году до 6,7; в 2018 году до 6,2; в 2019 году до 5,8;	главный врач КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» Молчанова И.В.	в течении года	в течении года		01.03.2017 Правительством Алтайского края утвержден региональный план мероприятий по снижению смертности по Алтайскому краю, мониторинг достижения плановых значений индикатора «младенческая смертность» осуществляется КГБУЗ «Медицинский центр-управляющая компания Алтайского медицинского кластера»

в 2020 году до 5,5					
--------------------	--	--	--	--	--

Наименование приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами»

Наименование контрольных точек	Ответственный исполнитель	Дата исполнения			Комментарий (описание достигнутого результата, причин отклонения, мероприятий по исполнению контрольной точки, сроков их выполнения)
		Плановая дата	Фактическая дата	Прогнозная дата	
утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль 2017 г.	7 февраля 2017 г.		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому	сентябрь 2017 г.	сентябрь 2017 г.		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации

	лomu и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.				приоритетных проектов», приказ от 28.09.2017 № 401 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения от 07.02.2017 «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
проверка уровня квалификации медицинских работников в процессе прохождения процедуры аккредитации специалистов	начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров - Коростелева Т.М., проректор по лечебной работе и постдипломному образованию ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России – Ковалев О.А.	сентябрь 2017 г.	июль-август 2017 г.		проведение процедуры аккредитации аккредитационными комиссиями Алтайского края в составах, утвержденных приказами Минздрава России от 16.06.2017 № 329 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское образование (специалитет, ординатура, бакалавриат, магистратура)» и от 16.06.2017 № 330 «Об утверждении составов аккредитационных комиссий Министерства здравоохранения Российской Федерации для проведения аккредитации специалистов, имеющих высшее фармацевтическое образование (специалитет, ординатура) или среднее фармацевтическое образование»
повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного медицинского образования	начальник отдела по вопросам государственной	31 декабря 2017 г.	31 декабря 2017 г.		около 2000 врачей (23 % от общего количества врачей) зарегистрированы на Портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования

	службы и кадров - Коростелева Т.М., проректор по лечебной работе и постдипломному образованию ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России – Ковалев О.А.				http://edu.rosminzdrav.ru и проходят повышение квалификации специалистов в рамках непрерывного медицинского образования
укомплектование участковой службы врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами)	начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров - Коростелева Т.М.	сентябрь 2017 г.	сентябрь 2017 г.		укомплектованность физическими лицами должностей участковой службы (врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры участковые, врачи общей врачебной практики (семейной медицины) составила 74,4% (плановый показатель 74,3%), прирост составил 2,9% по сравнению с показателем на 01.07.2017 до трудоустройства выпускников 2017 года (71,5%)

Наименование приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»

Наименование контрольных точек	Ответственный исполнитель	Дата исполнения			Комментарий (описание достигнутого результата, причин отклонения, мероприятий по исполнению контрольной точки, сроков их выполнения)
		Плановая дата	Фактическая дата	Прогнозная дата	
утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации	начальник сектора стратегического планирования	сентябрь 2017 г.	сентябрь 2017 г.		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам

приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»	рования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.				(приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов», приказ от 28.09.2017 № 401 «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения от 07.02.2017 «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
утвержден сводный план приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», согласованы показатели и контрольные точки реализации приоритетного проекта, создана межведомственная рабочая группа по реализации приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни»	главный врач КГБУЗ «Краевой центр медицинской профилактики» Репкина Т.В	октябрь 2017 г.	октябрь 2017 г.		

Наименование приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»

Наименование контрольных точек	Ответственный исполнитель	Дата исполнения			Комментарий (описание достигнутого результата, причин отклонения, мероприятий по исполнению контрольной точки, сроков их выполнения)
		Плановая дата	Фактическая дата	Прогнозная дата	
утверждение состава проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль	7 февраля		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)
утверждение состава рабочего органа Министерства здравоохранения Алтайского края по реализации приоритетного проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий»	начальник сектора стратегического планирования медицинской помощи отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению Министерства здравоохранения Алтайского края Тюнина Н.Е.	февраль	7 февраля		выполнение мероприятия в рамках регионального сводного плана по контрольным точкам (приказ Министерства здравоохранения Алтайского края №38 от 07.02.2017 Алтайского края «О создании проектного комитета Министерства здравоохранения Алтайского края и рабочих органов по реализации приоритетных проектов»)

доработка региональной информационной системы и обеспечение интеграции с электронными сервисами, в том числе посредством Личного кабинета «Мое здоровье» на ЕПГУ	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	2017 год	2017 год		информационные системы медицинских организаций подключены к концентратору ФЭР с целью обеспечения возможности гражданам пользоваться услугами из личного кабинета «Моё здоровье» на ЕПГУ
оснащение рабочих мест медицинских работников краевых медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь компьютерным оборудованием, автоматизированными рабочими местами	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	2017 год	2017 год		в медицинских информационных системах (далее – МИС) внедрена структурированная электронная медицинская карта, позволяющая врачам вести медицинскую документацию в электронном виде с использованием структурированных шаблонов протоколов осмотра
подключение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь к системам мониторинга возможности записи на прием к врачу	директор КГБУЗ «Медицинский центра-управляющая компания Алтайского медицинского кластера» Вайгель Е.А.	2017 год	2017 год		внедрён модуль МИС «Имунопрофилактика», позволяющий в электронном виде планировать прививочные кампании в разрезе участков медицинской организации. Реализована возможность направления врачами пациентов на диагностические обследования.

медицинской помощи с применением авиации в 2017 году																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--