

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С			
4.	Куратор регионального проекта	Степаненко И.Б.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Попов Д.В.	Министр здравоохранения Алтайского края		
6.	Администратор регионального проекта	Белоцкая Н.И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением	ФП	Процент	3,8100	2023	-	3,8200	4,0000	5,0000	7,0000	9,0000	10,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
1.2.	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска	ФП	Процент	4,0900	2023	-	8,1900	8,1900	8,1900	8,1900	8,1900	8,1900	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
1.3.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр	ФП	Процент	2,1100	2023	-	5,1000	6,0000	8,5000	10,5000	13,0000	15,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением												О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
1.4.	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами	ФП	Процент	93,0000	2023	-	93,0000	93,5000	94,0000	94,5000	95,0000	95,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
1.5.	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С	ФП	Процент	0,0000	2023	-	90,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	95,0000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

[illegible]

[illegible]

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней													
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	-	Человек	404,0000	2024	-	344,00 00	350,00 00	357,00 00	357,00 00	357,00 00	357,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых стадий фиброза и цирроза печени. Министерством здравоохранения Алтайского края проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 344 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.														
1.2	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом	-	Человек	206,0000	2024	-	514,00 00	514,00 00	514,00 00	514,00 00	514,00 00	514,00 00	Оказание услуг (выполнен ие работ)	Нет

[illegible]

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии	-	Человек	567,0000	2024	-	798,0000	808,0000	819,0000	823,0000	827,0000	827,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Алтайском крае организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клинико-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 800 пациентов ежегодно к 2030 году.														
1.5	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	-	Человек	61 497,0000	2024	-	122 99 4,0000	122 99 4,0000	122 99 4,0000	122 99 4,0000	122 99 4,0000	122 99 4,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Алтайском крае проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 122 000 граждан в возрасте 25 лет и старше. К концу 2030 года будет обследовано не менее 730 000 человек в указанной возрастной категории.														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.6	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Алтайском крае разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Алтайском крае.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней								
1.1	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях	0,00	81 680,30	83 040,90	84 650,80	0,00	0,00	0,00	249 372,00
1.1.1	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	81 680,30	83 040,90	84 650,80	0,00	0,00	0,00	249 372,00
1.1.1.1	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	81 680,30	83 040,90	84 650,80	-	-	-	
1.1.2	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	81 680,30	83 040,90	84 650,80	0,00	0,00	0,00	249 372,00
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	81 680,30	83 040,90	84 650,80	0,00	0,00	0,00	249 372,00
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с гепатитом С и минимизация рисков
распространения данного заболевания
(Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К концу 2030 года будет обеспечено снижение заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С не менее, чем на 15%, смертности не менее, чем на 20%, что обеспечит сохранение не менее чем 98000 жизней						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения в амбулаторных условиях. Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С противовирусными препаратами прямого действия, что позволит профилактировать развитие осложнений, в том числе продвинутых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стадий фиброза и цирроза печени. Министерством здравоохранения Алтайского края проведена закупка противовирусных препаратов и организовано лечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за счет средств федерального бюджета с учетом софинансирования из средств бюджета. В результате ежегодно не менее 344 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в амбулаторных условиях. Таким образом не менее 4% пациентов с хроническим вирусным гепатитом С будут

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							охвачены амбулаторным лечением с увеличением доли охвата до 10% к 2030 году.
1.1.1.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.6.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.10.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	28.02.2026	08	09	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.14.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.16.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.18.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2027	07	10	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	21.10.2027	10	12	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.22.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	29.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2027 год"	-	04.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.26.	Контрольная точка"Заключены соглашения о представлении субсидий"	-	18.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"	-	19.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.30.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.32.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.34.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2029	08	09	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.37.	Контрольная точка"Предоставлен	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.38.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.39.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.40.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.41.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2029 год"	-	07.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.42.	Контрольная точка"Заключены соглашения о предоставлении субсидий"	-	20.02.2030	08	09	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.43.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.44.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2030 год"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.45.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.46.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетных трансфертов за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.1.47.	Контрольная точка"Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.1.48.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 4 квартал"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.49.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.	Мероприятие (результат) "Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Попов Д.В.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением с установленным диагнозом хронического

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования"				точками отсутствует		вирусного гепатита С, проведена полноценная диагностика и выявлены медицинские показания для назначения лечения и выявлены показания для лечения в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с Приказом Минздрава России от 27 февраля 2023 г. №70н «Об утверждении критериев оказания медицинской помощи больным с гепатитом С в условиях дневного стационара и стационарных условиях в соответствии с клиническими рекомендациями, оплата которой осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования». Проведено лечение больным с хроническим вирусным гепатитом С

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							противовирусными препаратами прямого действия, в условиях дневного стационара. В результате ежегодно не менее 514 больных с хроническим вирусным гепатитом С в Алтайском крае будут обеспечены препаратами для лечения хронического вирусного гепатита С в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования. Таким образом не менее 5,1% больных с хроническим вирусным гепатитом С в 2025 году будут охвачены лечением с увеличением доли охвата до 15% к 2030 году за счет средств обязательного медицинского страхования.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 3 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.17.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.18.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	07.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.29.	Контрольная точка "Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.30.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.31.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.32.	Контрольная точка "Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.33.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.34.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.36.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.37.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.38.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2030 год"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.39.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.40.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.2.41.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 4 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае будет организовано своевременное внесение данных о всех пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, что позволит обеспечить качественное планирование мероприятий по профилактике, диагностике и лечению хронического вирусного гепатита С, а также достоверного прогноза потребности в лекарственных препаратах, необходимых для их

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							лечения. К 2030 году в Алтайском крае будет обеспечено внесение данных не менее чем о 95% всех пациентов с ХВГС в Федеральный регистр вирусных гепатитов.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"				точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"						
1.3.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.12.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.14.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.15.	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.16.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.18.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С за 2 квартал"						
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.24.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.3.30.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 1 квартал"				точками отсутствует		
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 3 квартал"						
1.3.36.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С за 4 квартал"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.	Мероприятие (результат) "Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае организовано оказание медицинской помощи, в том числе лекарственное обеспечение пациентов с хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных, в условиях дневного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							стационара и стационарных условиях. Для обеспечения эффективности лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение будут своевременно проводиться клиничко-лабораторные и инструментальные исследования, организовано контролируемое лечение, что позволит достигнуть элиминации вируса гепатита С из организма. В результате будет обеспечено выздоровление более 800 пациентов ежегодно к 2030 году.
1.4.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации результата "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"						
1.4.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал "	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"						
1.4.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	завершения лечения 1 квартал"						
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.4.21.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"						
1.4.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"						
1.4.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 1 квартал"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения"						
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 3 квартал"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.36.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о доле пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получивших полный курс противовирусной терапии, у которых достигнут устойчивый вирусологический ответ по результатам контрольных исследований не менее чем через 12 недель после завершения лечения 4 квартал"	-	24.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.5.	Мероприятие (результат) "Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путём определения суммарных антител к вирусу гепатита С в крови"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае проведены обследования населения для выявления заболевания вирусным гепатитом С. Всеми медицинскими организациями, проводящими профилактические осмотры населения в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рамках обязательного медицинского страхования будет проведено обследование граждан для выявления антител вируса гепатита С в крови. Цель - раннее выявление хронического вирусного гепатита С, что позволит снизить число осложнений, удельный вес пациентов с продвинутым фиброзом печени, с целью снижения инвалидизации, смертности и увеличения продолжительности жизни пациентов. Ежегодно будет обследоваться около 122 000 граждан в возрасте 25 лет и старше. К концу 2030 года будет обследовано не менее 730 000 человек в указанной возрастной категории.
1.5.1.	Контрольная точка"Предоставлен	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет о реализации результата "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.2.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.3.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.4.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.5.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.5.6.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.8.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год"	-	06.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.9.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.10.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.11.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.12.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.13.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.5.15.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2026 год"	-	05.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.16.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.17.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.18.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.19.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.20.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.22.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2027 год"	-	08.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.23.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.5.24.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.25.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.26.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.27.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.28.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.29.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2028 год"	-	08.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.30.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.31.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.32.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 2 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.5.33.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.34.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 4 квартал"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.36.	Контрольная точка"Представлен отчет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2029 год"	-	08.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.37.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 1 квартал"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.38.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2030 год"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.39.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.40.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 3 квартал"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.5.41.	Контрольная точка"Представлен отчет Территориального фонда обязательного медицинского	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	страхования за 4 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.5.42.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет ТФОМС Алтайского края в Министерство здравоохранения Алтайского края
1.6.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае разработана и внедрена программа по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. Проводится организационно-методическая работа по раннему выявлению ХВГС, лечению пациентов с ХВГС и проведению профилактических мероприятий. Цель - повышение доступности и качества медицинской помощи пациентам с хроническим вирусным гепатитом С. Начиная с 2025 и по 2030 годы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							будет разработана и внедрена единая система профилактики, диагностики и лечения ХВГС в Алтайском крае.
1.6.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.3.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г."	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана	-	21.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.6.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана	-	21.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.6.9.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г."	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	21.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.12.	Контрольная точка"Предоставлен	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"	-	21.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г."	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.16.	Контрольная точка"Предоставлен	-	21.07.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал"	-	22.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	21.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.21.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г"	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	21.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.25.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.27.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г."	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	19.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 1 квартал"	-	19.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.33.	Контрольная точка"Предоставлен предварительный отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г."	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 2 квартал"	-	19.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. за 3 квартал"	-	21.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации плана мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С на территории Алтайского края в период до 2030 г. 4 квартал "	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.6.37.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/ п/ п/	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процента)					Скользяй рейтинг (баллы)
		Показатели регионального проекта					
		"Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С", Влияние на достижение (процента)"	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях данного стандарта в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процента)"	гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях данного стандарта в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, внесенных в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процента)"	"Доля пациентов, исключившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами", Влияние на достижение (процента)"	"Опыт скринингов на наличие антител к вирусу гепатита С лиц из групп повышенного риска", Влияние на достижение (процента)"	
1	В субъектах Российской Федерации обеспечены реализация мероприятий, направленных на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания	10.00	10.00	20.00	20.00	20.00	80.00
2	Обеспечено ведение региональных списков пациентов в Федеральном регистре вирусных гепатитов и систематическое внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С	0.10	10.00	50.00	0.10	0.10	60.30
3	Обеспечена потребность в лекарственном препарате пациентам с хроническим вирусным гепатитом С, получающим лечение в амбулаторных условиях	10.00	10.00	0.10	0.10	0.10	20.30
4	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, прошедших курс противовирусной терапии	5.00	10.00	5.00	0.10	0.10	20.20
5	Проведены скрининговые исследования на антитела к вирусу гепатита С граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет либо скрининг суммарных антител к вирусу гепатита С в крови	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00

