

П А С П О Р Т
регионального проекта

Здоровье для каждого (Алтайский край)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Алтайский край)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Алтайский край)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Степаненко И.Б.	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края		
5.	Руководитель регионального проекта	Попов Д.В.	Министр здравоохранения Алтайского края		
6.	Администратор регионального проекта	Белоцкая Н.И.	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Алтайском крае"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	5,7000	2023	-	6,8000	7,6000	8,3000	9,0000	9,8000	10,5000	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
2	Задача: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	8,5200	2023	-	8,3200	8,2300	8,1500	8,0600	7,9700	7,8800	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
													АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
2.3.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	ФП	Процент	20,9300	2023	-	20,4100	19,9700	19,5400	19,1100	18,6700	18,2400	Попов Д.В. Министр здравоохранения Алтайского края МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАН ЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2025 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	6,3000	6,3000	6,4000	6,4000	6,5000	6,5000	6,6000	6,6000	6,7000	6,7000	6,8000	6,8000
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	8,4100	8,4090	8,3920	8,3830	8,3740	8,3650	8,3600	8,3500	8,3500	8,3400	8,3300	8,3200
2.2.	Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более	Процент	20,8000	20,7600	20,7200	20,6800	20,6400	20,6000	20,5600	20,5200	20,4800	20,4400	20,4100	20,4100

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В Алтайском крае на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также в Алтайском крае утверждена и реализуется региональная программа укрепления здоровья, включающая мероприятия по снижению действия основных факторов риска развития инфекционных заболеваний, а также мероприятия, направленные на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения. Под плановыми значениями результата понимается проведение в регионе анализа лучших практик корпоративных и региональных программ														
1.2	В субъектах РФ в каждом муниципальном	-	Единица	0,0000	2024	-	10,000 0	20,000 0	30,000 0	35,000 0	50,000 0	69,000 0	Оказание услуг (выполнен	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог												ие работ)	

На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в Алтайском крае в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в Алтайском крае (нарастающим итогом)

1.3	Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	---	---	---	------------------------------------	-----

В 2027 году в удаленном населенном пункте Алтайского края организован и оснащен медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России, Центр здоровья для взрослых на базе отделения (кабинета) медицинской профилактики центральной районной больницы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
для приближения профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики														
1.4	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	2,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В Алтайском крае Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
2	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
2.1	Реализованы коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности граждан о здоровом образе жизни	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Проведение информационно-коммуникационной кампании	Нет
В Алтайском крае реализуются коммуникационные мероприятия, направленные на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни (в том числе публикации в СМИ, социальных сетях и других мессенджерах). Под плановыми значениями результата понимается проведение в регионе коммуникационной кампании														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета Алтайский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834,50	26 834,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 834,50	26 834,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Алтайский край)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно- методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также в Алтайском крае утверждена и реализуется региональная программа укрепления здоровья, включающая мероприятия по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятия, направленные на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения. Под плановыми значениями результата понимается проведение в регионе анализа лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	25.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	05.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	25.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.12.	Контрольная точка"Услуга	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	25.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		региональной программы укрепления здоровья
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	10.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.18.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.19.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		здоровья
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	29.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	24.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	08.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.24.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	27.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	14.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.30.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	27.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной региональной программы укрепления здоровья
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	17.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговый) отчет о ходе внедрения обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Попов Д.В.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"				точками отсутствует		укреплению здоровья органами местного самоуправления в Алтайском крае в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровье сберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в Алтайском крае (нарастающим итоном)
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.4.	Контрольная точка"Предоставлен	-	26.09.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточный отчет "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		(итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	18.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	19.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.8.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Алтайского края
1.2.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	29.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	18.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	22.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		обновленной модельной муниципальной программы
1.2.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.14.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	29.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							программы
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.20.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
			30.06.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	28.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет "	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.25.	Контрольная точка"Услуга	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.26.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		муниципальных программ
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.31.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.32.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	28.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы
1.2.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	21.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет об эффективности реализуемых муниципальных программ
1.2.36.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.2.37.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Промежуточный (итоговые) отчет о ходе разработки, утверждения и внедрения обновленной модельной муниципальной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах"	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В 2027 году в удаленном населенном пункте Алтайского края организован и оснащен медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России, Центр здоровья для взрослых на базе отделения (кабинета) медицинской профилактики центральной районной больницы для приближения профилактической работы и обеспечения доступности для населения мероприятий медицинской профилактики
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.3.4.	Контрольная точка"Представлены сведения об организации Центров здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 6 месяцев 2027 г."	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.3.5.	Контрольная точка"Представлены сведения об организации Центров здоровья	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах за 9 месяцев 2027 г."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических инфекционных заболеваний"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае Центры здоровья для взрослых оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.3.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 5 месяцев 2025 года"	-	30.06.2025	08	11	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о использовании субсидии"	-	15.09.2025	10	12	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здравоохранения Алтайского края
1.4.5.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 8 месяцев 2025 года"	-	30.09.2025	11	09	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации
1.4.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о использовании субсидии"	-	20.12.2025	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.8.	Контрольная точка"Произведена	-	20.12.2025	13	Взаимосвязь с	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.9.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	27.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.10.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.12.	Контрольная точка"Представлены сведения об	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2026 года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		документы
1.4.13.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2026 года"	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.4.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации
1.4.15.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2026	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
1.4.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
1.4.18.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Прочий тип документа
1.4.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.20.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 6 месяцев 2027 года"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.4.21.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний за 9 месяцев 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Прочий тип документа Подтверждающие документы
1.4.22.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет о проведении в Центрах здоровья углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации
1.4.23.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	услуг по государственному (муниципальному) контракту"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	14	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
2.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
2.1.	Мероприятие (результат) "Реализованы коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности граждан о здоровом образе жизни"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Попов Д.В.	В Алтайском крае реализуются коммуникационные мероприятия, направленные на повышение приверженности граждан к ведению здорового образа жизни (в том числе публикации в СМИ, социальных сетях и других мессенджерах). Под плановыми значениями результата понимается проведение в регионе коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.2.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	04.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	03.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	14.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
2.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.7.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	03.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	02.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	13.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата "	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	14.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	02.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	01.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	12.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата "	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	12.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	03.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	02.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	18.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	02.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	03.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	16.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата "	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончани е	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Алтайского края
2.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	01.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о реализации результата"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края
2.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации результата"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Белоцкая Н.И.	Отчет Отчет Министерства здравоохранения Алтайского края

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Здоровье для каждого (Алтайский край)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
1	Реализованы коммуникационные мероприятия по повышению уровня информированности граждан о здоровом образе жизни	0,01	15,00	15,00	15,00	45,01
2	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,01	30,00	25,00	25,00	80,01
3	Организованы Центры здоровья для взрослых на базе отделений (кабинетов) медицинской профилактики в ЦРБ, РБ, в том числе в удаленных населенных пунктах	0,01	10,00	10,00	10,00	30,01
4	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	0,01	20,00	25,00	20,00	65,01

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)				Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта				
		"Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья", Влияние на достижение (процентов)	"Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни", Влияние на достижение (процентов)	"Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)", Влияние на достижение (процентов)	"Распространенность курения табака в возрасте 15 лет и более", Влияние на достижение (процентов)	
5	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья	0,01	30,00	20,00	30,00	80,01
	ИТОГО обеспеченность показателей федерального проекта, %	0,05	105,00	95,00	100,00	300,05